

はじめに


師走の候戸谷地区のみなさんいかがお過ごしでしょうか。12月は冬の始まりの時季にもなりますのでインフルエンザ等には十分気を付けてください。

工事の進捗状況

11月23日より準備工及び仮設工として現場を着手いたしました。工用道路の整備から始まり現在は工事施工範囲の立木の伐採・集積・玉切・搬出の作業を行っています。

今後は、本堰堤及び第一垂直壁の掘削の丁張を設置し、12月17日頃より本堰堤の掘削に着手する予定としています。掘削作業につきましては、約1ヶ月間の作業となり、岩盤を破碎しながら進めて参りますので、騒音・振動対策を行い作業して参ります。12月は大きな車両の出入りはほとんどありませんが、引き続き町道は20km/h制限で走行し、適期散水車による道路清掃をしてまいりますので、何かご不明な点等ございましたら下記の連絡先までお問合せ下さい。当現場の年末休暇は12月29日～1月6日までとなっております。現場出入口は立入り禁止措置を行い封鎖しますが、興味本位で小さなお子様などが立ち入る可能性がありますので、何卒周知徹底の方お願い申し上げます。

施工状況写真



今後も引き続き工事の進捗状況につきまして、ご報告してまいります。

(株)松本組 繁養寺川砂防堰堤工事作業

(株)松本組 繁養寺川砂防堰堤工事作業所

本新聞は毎月1回発行予定です。

繁養寺川砂防堰堤工事だよりは、(株)松本組ホームページからも閲覧できます。<http://mazmotogumi.co.jp/>